

Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste ajakava (1. juuni – 31. detsember 2016)

Tegevus	Aeg	Kommentaar
Juhtkomisjoni koosolek	9. juuni	Jõgeva vallas
Torma ja Palamuse valla otsused läbirääkimiste jätkamise osas - volikogude otsused	Juuni	Tähtaeg 1. juuli
Artiklid linna/vallalehtedes	Juuni - detsember	
Rahvakoosolekud (vajadusel)	Juuni – juuli	Torma, Palamuse teevad
Valdkondlike töörühmade kokkusaamised (2-3 koosolekut)	1. juuni – 15. august	
Juhtkomisjoni koosolek	7. juuli	Jõgeva vallas
Uue omavalitsuse nime valik	Juuni – juuli	
Uue omavalitsuse haldusmudel	Juuni – juuli	
Juhtkomisjoni koosolek	18 – 24. juuli	
Investeeringute kava koostamine	Juuni – august	
Juhtkomisjoni koosolek	1 – 7. august	
Valimisringkondade kokkuleppimine	August	
Uue omavalitsuse juhtimisstruktuur	August-september	
Otsused valdkondade kohta (ettepanekud juhtkomisjonile)	Juuli – august	Tähtaeg 31. august
Juhtkomisjoni koosolek	22 – 28. august	
Ühislehe väljaandmine, ühine kultuuriüritus?	August – september	
Ühinemisprotsessi tutvustus volikogudes	August – september	
Rahvakoosolekud	September – oktoober	
Rahvaküsitluste korra eelnõu koostamine	1.09 – 18.09	
Juhtkomisjoni koosolek	12 – 18. september	
Rahvaküsitluste korra heakskiitmine volikogudes	Septembri volikogud	
Ühinemislepingu ettevalmistamine	1.08 – 31.09	Tähtaeg 1. oktoober
Juhtkomisjoni koosolek	3 – 9. oktoober	
Ühinemislepingu projekti heakskiitmine volikogudes	1.10 – 23.10	
Ühinemislepingu avalik väljapanek (min 3 nädalat)	24.10 – 13.11	

Juhtkomisjoni koosolek	1 – 6. november	
Rahvaküsitluste läbiviimine	14.11 – 27.11	
Volikogude otsused rahvaküsitluse tulemuste kinnitamise kohta	1.12 – 21.12	
Volikogude otsused ühinemislepingu ja lisade kinnitamise kohta	1.12 – 21.12	
Vajadusel volikogude erakorralised istungid (juhul kui esimesel korral ei kinnitata)	21.12 – 30.12	
Maavanemale ühinemisdokumentide esitamine	1.01.2017	Tähtaeg 1. jaanuar